

**ПАСПОРТ ПАРТИЙНОГО ПРОЕКТА
«ОНКОДОЗОР»**

1.	Наименование проекта	ОНКОДОЗОР
2.	Дата принятия решения о реализации проекта	Протокол №38 заседания Ивановского регионального Политического совета Ивановского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 09.02.2016г.
3.	Региональный Координатор проекта	Романчук Светлана Викторовна, Заместитель Председателя Правительства Ивановской области – директор Департамента здравоохранения Ивановской области
4.	Региональный Руководитель проекта	Козлов Владимир Александрович, главный врач ОБУЗ «Ивановский областной онкологический диспансер»
5.	Актуальность проекта	<p>Злокачественные новообразования устойчиво занимают второе место среди причин смертности населения Ивановской области. Их удельный вес в общей структуре смертности составляет около 13%.</p> <p>Смертность населения от онкологических заболеваний в Ивановской области в 2015 году – 211,1 случаев на 100 тыс. населения.</p> <p>Для снижения смертности населения от злокачественных новообразований необходимо проведение мероприятий, направленных на развитие вторичной профилактики злокачественных новообразований и улучшения их выявления на ранних стадиях.</p>
6.	Цели и задачи Партийного проекта	<p>Цель: содействие реализации политики администрации региона по развитию профилактического направления системы здравоохранения как одного из ключевых условий снижения смертности от онкологических заболеваний и увеличения продолжительности жизни населения области.</p> <p>Задача: привлечение внимания общественности к проблеме профилактики и раннего выявления онкологических</p>

		заболеваний. Поддержка региональной программы по снижению смертности от онкологических заболеваний.
7.	Организационная структура проекта	Участники проекта – студенты ОГБПОУ «Ивановский медицинский колледж» под руководством директора ОГБПОУ «Ивановский медицинский колледж» Филиппова Николая Евгеньевича
8.	Целевая аудитория проекта	Жители Ивановской области, в том числе студенты ВУЗов, старшеклассники школ.
9.	Этапы и сроки реализации проекта	1 этап – организационный (разработка концепции, обучение участников, печать агитационных материалов). Сроки: февраль-март 2016г. 2 этап – реализация проекта (акции в виде флешмобов, сценок, презентаций, раздачи агитационных материалов). Сроки: 2016 – 2018гг.
10.	План информационной агитационной и PR - поддержки	Привлечение СМИ к освещению каждой акции. Социальный ролик на телевидении о целях и задачах Проекта.
11.	Ожидаемые конечные результаты реализации проекта	Формирование среди молодежи правильного образа жизни (отказ от курения, алкоголя, правильное питание, спорт). Повышение онконастороженности у населения региона. Повышение раннего выявления (60% и выше) и снижения смертности от злокачественных новообразований (192,8 на 100 тыс.нас. и ниже).
12.	Финансовое – экономическое основание с указанием источников финансирования	Бюджет Ивановской области, средства ТФОМС, спонсорские средства
13.	Система контроля за исполнением проекта	Партийно-политическое сопровождение и контроль